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شود، از جمله مشخص به تنظیماتی خاصی برای پروژه پرداخته میدر این قسمت از نرم افزار 

نمودن نحوه تعیین تاریخ شروع و پایان واقعی پروژه، انتخاب ساختار شکست کار و برنامه زمانبندی 

 پیشفرض برای پروژه و ... .
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 هادسترسی
 

 

 

 

 

 

 

 

  

پروژه  دسترسی به این صفحه برای کاربرانی امکانپذیر است که یا مدیر

 .به نقش آنها داده شده باشد« مدیریت»باشند و یا دسترسی 
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 امکانات صفحه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1شکل 

 آخرین پیشرفت تایید نشده نمایش داده خواهد شد. در صورت فعال شدن این گزینه -1

در صورت فعال شدن این گزینه هنگام ثبت پیشرفت برای اقلام کاری، این امکان وجود خواهد داشت  -2
این گزینه فعال  2)در شکل تغییر دهد که کاربر بتواند تاریخ به وقوع پیوستن میزان پیشرفت درج شده را 

فت در نظر گرفته شده است(؛ و در صورت فعال نشدن، تاریخ ثبت پیشرفت، به عنوان تاریخ وقوع پیشر 
 خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 2شکل
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برای درج و تنظیم در شناسنامه پروژه  «اطلاعات زمانی پروژه» در بخشدر صورت فعال شدن این گزینه،  -3
افزوده کادر قرمز رنگ که در شکل زیر  شخص شده است،  ی پروژه اطلاعات تاریخی پروژه، به شناسنامه

 خواهد شد. 

 

 

 

 

 

 

 3شکل 

فعال شدن این گزینه، امکان تنظیم تاریخ شروع و پایان واقعی اقلام کاری پروژه به صورت در صورت  -4
دستی برای کاربر ایجاد خواهد شد. در صورت فعال نشدن این گزینه، به صورت پیشفرض تاریخ شروع 

گرفته چرخه به عنوان شروع واقعی و تاریخ پایان چرخه به عنوان تاریخ پایان واقعی قلم کاری در نظر 
 خواهد شد.
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توان به صورت مستقیم با در فضای کار می ، با توجه به دو شکل زیراین گزینه در صورت فعال کردن -5
توان می دسترسیکه در این بخش سه  کلیک بر روی به هر قلم کاری مسئول مورد نظر را تخصیص داد.

است )به   ViewDocument, EditPhysicalProgress, EditDocumntبه مسئول اختصاص داد که شامل 
 باشند(.می ترتیب به معنی مشاهده سند، ویرایش پیشرفت فیزیکی، ویرایش سند
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 6شکل 

 شود.ای زمان گذشته یه صورت خودکار شروع میکاری دارای شروع برنامهبا فعال کردن این گزینه اقلام -6

کاری قلمتوان تعیین نمود که چه تاریخی به عنوان پیشفرض برای تاریخ واقعی شروع در این قسمت می -7
 در نظر گرفته شود. 

کاری قلم توان تعیین نمود که چه تاریخی به عنوان پیشفرض برای تاریخ واقعی پایاندر این قسمت می -8
 در نظر گرفته شود. 

 رض تعیین نمود.پیشف ر این قسمت، برای پروژه تقویمتوان از منو موجود دمی -9

به صورت خودکار، آخرین ساختار شکست کار بارگذاری شده را به عنوان  IPMPبا توجه به اینکه نرم افزار  -10
توان از این قسمت به صورت دستی دهد، در صورت نیاز میساختار شکست کار پیشفرض پروژه قرار می

 ساختار شکست پیشفرض را تغییر داد.
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شده را به عنوان  یبارگذار  زمانبندی برنامه نیبه صورت خودکار، آخر  IPMP نرم افزار نکهیبا توجه به ا -11
 یقسمت به صورت دست نیاز ا توانیم ازیدر صورت ن دهد،یپروژه قرار م شفرضیپ برنامه زمانبندی
 .داد رییرا تغ شفرضیپ برنامه زمانبندی

کارهای توان ساختار شکستشد که در آن می باز خواهد 7با کلیک روی این دکمه یک پنجره مانند شکل  -12
 .موجود پروژه را مدیریت نمود

 

 

 

 

 

 

 7شکل 

همانگونه که در شکل نیز مشخص شده است، در صورتی که ساختار شکست کار پروژه بارگزاری شده باشد، 
 به صورت خودکار این موضوع در قسمت توضیح درج خواهد شد.

های توان برنامه زمانبندیباز خواهد شد که در آن می 8 مانند شکلبا کلیک روی این دکمه یک پنجره  -13
 موجود پروژه را مدیریت نمود.

 

 

 

 

 

 8شکل 

اری به نرم ذطریق بارگ از همانگونه که در شکل نیز مشخص شده است، در صورتی که برنامه زمانبندی پروژها
 درج خواهد شد. افزار وارد شده باشد، به صورت خودکار این موضوع در قسمت توضیح

ی  با کلیک روی دکمه  تنظیمات برای پروژه ثبت خواهد شد.


