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ه و همچنین ی وزن و زمانبندی ساختار شکست پروژدر این قسمت از نرم افزار به محاسبه

 شود.ای پروژه بر اساس آنها پرداخته میی مقدار پیشرفت برنامهمحاسبه

ن پروژه با در  ای پروژه، لازم است وزگفتنی است که برای مشخص شدن مقدار پیشرفت برنامه

روژه طی رابطه زیر نظر گرفتن وزن تمام اقلام کاری پروژه محاسبه شود، زیرا مقدار پیشرفت پ

 گردد:محاسبه می

مقدار پیشرفت قلم کاری× وزن قلم کاری

وزن کل پروژه
 = پیشرفت پروژه 

 اشد.ب 100همچنین ذکر این نکته الزامیست که وزن کل پروژه باید برابر با   *

 د شد.پروژه نمایش داده نخواه Sدر صورت عدم انجام محاسبه ی پروژه نمودار   *

 

زم همین فایل ذکر خواهد شد، لا« حالات مختلف وزندهی و زمانبندی»همانگونه که در بخش 

 اقلام کاری، ها یافعالیت از یک و وزن هر بندی زمان در تغییرات بروز صورت در است

 این در شده انجام محاسبات و تغییرات. کرد محاسبه ًمجددا را و وزن پروژه  زمانی برنامه

 .شود می اعمال«  واقعی» نه و« شده ریزیبرنامه هایزمان» روی «فقط» قسمت
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 هادسترسی
 

 

 

 

 

 

 

 

  

مدیر آن پروژه پذیر است که یا دسترسی به این بخش برای کاربرانی امکان

و یا  "مدیریت" :ایهییکی از دسترسدارای نقشی باشد که یا  و باشند

 .را داشته باشد «شناسنامه پروژه»
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 توضیحات اولیه
دهد، همانگونه که در شکل نشان داده شده است در بالای صفحه نمای کلی این صفحه را نمایش می 1شکل 

 مجموع وزن اقلام کاری پروژه، بر اساس برنامه زمانبندی و شکست کار پیش فرض، نوشته شده است.
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باشد، در غیر این صورت گزارشات دریافتی در سایر  100باید برابر با  گفتنی است مجموع وزن اقلام کاری پروژه
نباشد، در همان قسمت به پیام هشدار  100بخش های پروژه صحیح نخواهد بود )در صورتی که مجموع وزن برابر با 

 .با رنگ قرمز درج خواهد شد(
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 ی انجامنحوه
 گردد:می برای به روزرسانی و محاسبه مجدد به ترتیب زیر اقدام

 با کادر قرمز 2ها در شکل گردند )منوابتدا شکست کار و برنامه زمانبندی مورد نظر از منو مربطه انتخاب می
 .اند(مشخص شده
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 شود، در قسمت پایین صفحه سه سربرگ وجود دارد:نیز مشاهده می 2همانگونه که در شکل 

 ایمحاسبه پیشرفت برنامه
 ای انتخاب شده، بر اساس برنامه زمانبندی انتخاب شده، محاسبه خواهد شد.پیشرفت برنامهدر این سربرگ 

ی برای انجام محاسبه در این سربرگ باید روی دکمه کلیک شود.

 شرایط استفاده

 در این شرایط با توجه به اینکه  :رگزاری ساختار شکست کار از نرم افزارهای کنترل پروژهبا
شوند و در نتیجه اطلاعات وزن و زمانبندی پروژه از روی ساختار شکست ایجاد میاقلام کاری عمومی 

، زمان کل پروژه محاسبه  ی را دارا می باشند، لازم است فقط با کلیک روی دکمه
ای( در داشبورد قابل مشاهده برنامه ریزی شده )نمودار پیشرفت برنامه Sشود و در نتیجه نمودار 

 خواهد بود.

در سمت راست سربرگ  ، با کلیک روی  از پایین به بالان در صورت نیاز به وزندهی و پس از آ
 ورندهی، وزن پروژه محاسبه خواهد شد.
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 محاسبه  جدید اضافه و یا کم شده باشد: قلم کاری ً در چنین شرایطی ابتدا لازم است وزن پروژه مجددا
در سمت راست، وزن  با کلیک روی  ،از پایین به بالاشود، برای اینکار باید به روش وزندهی 

ای پروژه به روزرسانی پیشرفت برنامه یدکمه پروژه محاسبه شده و سپس با استفاده از 
 شود.ای تجمعی پروژه( به روزرسانی می)پیشرفت برنامه Sشده و در نتیجه نمودار 

 وزندهی
بوطه )ساختار شکست انتخاب شده( از این سربرگ برای وزندهی به ساختار شکست کار پروژه و اقلام کاری مر

 شود.استفاده می

 .همانگونه که در شکل نیز نشان داده شده است، در این سربرگ به دو صورت امکان وزندهی وجود دارد
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 وزندهی از پایین به بالا
ی آنها مجموعهها و سطوح زیر در این روش سطوح مختلف ساختار شکست کار پروژه از مجموع وزن فعالیت

ی آن فعالیت حاصل مجموعهها از مجموع وزن اقلام کاری زیر شود؛ به بیان دیگر وزن هر یک از فعالیتحاصل می
آید، وزن سطوح بالاتر نیز از ی آن به دست میهای زیرمجموعهشود، و وزن هر سطح، از مجموع وزن فعالیتمی

نهایت وزن پروژه برابر با حاصل جمع وزن سطوح  ی آنها حاصل خواهد شد و درمجموع وزن سطوح زیرمجموعه
 درجه اول از ساختار شکست کار خواهد بود.

( در سمت راست 3در شکل  1ی )شماره ی برای استفاده از این روش لازم است روی دکمه
 صفحه کلیک شود.
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 شرایط استفاده

  :پایین به از ی در این شرایط لازم است وزندهی به شیوهوزن اقلام کاری ویرایش شده باشد
 گردد.( انجام شود. )با این کار وزن پروژه بر اساس وزن اقلام کاری مجدداً محاسبه می بالا

 وزندهی از بالا به پایین
بدین شود، و اش تقسیم میهای زیرمجموعهدر این روش وزن درنظر گرفته شده برای هر سطح به تعداد فعالیت

کاری تخصیص داده شده به هر فعالیت، از تقسیم گردد. همچنین وزن اقلامترتیب وزن هر فعالیت مشخص می
 شود. کاری اش حاصل میوزن آن فعالیت به تعداد اقلام

( در سمت 3در شکل  2ی )شماره ی برای استفاده از این روش لازم است روی دکمه
 چپ صفحه کلیک شود.

 شرایط استفاده

 در این شرایط لازم است وزندهی به : ها ویرایش شده باشدر صورتی که وزن فعالیتد
های بالاسری کاری مطابق فعالیتو به صورت دستی انجام شود تا وزن اقلام بالا به پاییناز ی شیوه
 شود.

 زمانبندی
 شود.انتخاب شده( استفاده میتار شکست کاری مربوطه )برای ساخاز این سربرگ برای زمانبندی پروژه و اقلام
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شود؛ بدین معنا که بر اساس زمان شروع و پایان انجام می بالا به پاییناز زمانبندی در این صفحه، به صورت 
 گردد.ی آن فعالیت تنظیم میهر فعالیت، زمان شروع و پایان اقلام کاری زیر مجموعه

ش مذکور برای ساختار شکست کار انتخاب شده ، زمانبندی به رو ی با کلیک روی دکمه
 شود.انجام می

 شرایط استفاده

  در این شرایط لازم است در سربرگ زمانبندی  ویرایش شده باشد: هافعالیتدر صورتی که زمانبندی
های اطلاعاتی مطابق انجام شود تا زمانبندی گونه بالا به پایینی موجود، زمانبندی از با استفاده از دکمه

 های بالاسری شود.فعالیت

  با توجه به اینکه در این شرایط لازم است زمانبندی پایین ویرایش شده باشد:  اقلام کاریزمانبندی
ان شمجموعهبه بالا انجام شود، )زمان شروع و پایان فعالیت ها مطابق زمان شروع و پایان اقلام کاری زیر 

 باشد( و این اقدام باعث تغییر زمانبندی کل پروژه خواهد شد

ی با استفاده از دکمهبنابراین لازم است  جهیشده و در نت یپروژه به روزرسان یابرنامه شرفتیپ ،
ً  شودیحاصل مجدید پروژه(  یتجمع یابرنامه شرفتیپ)  Sنمودار )با این کار زمان پروژه بر اساس اقلام کاری مجددا

 .گردد(محاسبه می

 


